

## Plano de ação

Nome da entidade formadora

(Agrupamento de Escolas João da Silva Correia)

Morada e contactos da entidade formadora

Rua da Mourisca, nº 210 3700 - 195 S. João da Madeira

[www.aejsc.pt](http://www.aejsc.pt)

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora


António Manuel Valente Mota Garcia – Diretor

[direcao@aejsc.pt](mailto:direcao@aejsc.pt)

256202650

S. João da Madeira, 1 de abril de 2019

O Diretor



<b>OBJETIVO GERAL:</b>	Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET						
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</b>	Definir a estratégia de implementação de um sistema de garantia de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET						
	Definir a metodologia de trabalho						
	Desenhar um quadro de funções e competências dos elementos envolvidos na implementação do sistema						
	Definir estratégias de comunicação e divulgação						
<b>Monitorizar a implementação do sistema de qualidade</b>							
<b>ATIVIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENVOLVIDOS</b>	<b>RECURSOS NECESSÁRIOS</b>	<b>DATA DE INÍCIO</b>	<b>DATA DE FIM</b>	<b>ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>
Decisão de implementação EQAVET	Diretor	Coordenadora do projeto; coordenadora dos cursos profissionais	Serviços de assessoria; dotação financeira	março de 2019		Atas de reuniões	Implementar um sistema de garantia da qualidade alinhado com o EQAVET
Definição da equipa de trabalho	Diretor	Coordenadora do projeto; Coordenadora dos cursos profissionais	Docentes	1 de setembro 2019	15 de setembro 2019	Despacho de nomeação	Coordenação/implementação do projeto
Definição da metodologia de trabalho	Diretor	Equipa	Docentes	16 de setembro de 2019	15 outubro de 2019	Atas de reuniões; partilha de procedimentos	Uniformização de procedimentos
Divulgação e consciencialização do EQAVET	Diretor	Equipa		1 de outubro de 2019	30 de junho 2020	reuniões com docentes; realização de seminários / workshops	Adotar um conjunto de procedimentos conducentes à garantia de qualidade

Criação do Documento Base	Diretor	Equipa	docentes	15 de novembro	30 de abril 2020	Projeto educativo; regulamento interno; TEAMS;	Definir a visão estratégica do Agrupamento, a sua política de qualidade num modelo alinhado com o Quadro EQAVET
Cooperação com (definição dos) os <i>stakeholders</i> , suas responsabilidades e envolvimento	Diretor	Equipa; SPO; Parceiros	Docentes; formadores	6 janeiro de 2020	31 de julho de 2020	Protocolos; Atas de reuniões de curso e de Conselhos de Turma	Estabelecer a participação dos <i>stakeholders</i> nas várias etapas do sistema de qualidade
Implementação de Plano Formativo	Diretor	Equipa	Formadores externos na área da Qualidade	6 janeiro de 2020	31 de julho de 2020	Atas de reuniões	Implementar um sistema de garantia da qualidade alinhado com o EQAVET
Controlo/revisão documental	Diretor	Equipa	Docentes	15 de abril de 2019	31 de julho de 2020	Atas de reuniões; Edulink; Teams	Criar uma maior organização documental, bem como controlo de registos e uniformização
Descrição de funções e mapa de Competências	Diretor	Equipa; Diretores de Curso; Diretores de Turma	Todos os docentes e formadores	1 de fevereiro de 2020	15 de julho de 2020	Manual de procedimentos; Regulamento interno; Atas de reuniões;	Definir, de forma clara, as responsabilidades/tarefas associadas a cada função;

Definição da metodologia de avaliação	Diretor	Equipa		15 de junho de 2020	31 de julho de 2020	Regulamento interno; documento base;	Apurar níveis de conclusão Apurar níveis de prosseguimento de estudos Apurar os níveis de empregabilidade dos cursos (na área e fora) Definir o grau de adaptação do curso às necessidades do mercado de trabalho Definir a proposta da oferta formativa para cada ano letivo.
Recolha de indicadores / avaliações dos <i>stakeholders</i>	Diretor	Equipa		1 de julho de 2020	15 de julho de 2020	Relatórios e inquéritos	Recolher informação sobre os resultados da formação
Análise dos resultados	Diretor	Equipa		15 de julho de 2020	31 de julho de 2020	atas de reuniões de conselho de turma; Relatórios;	sistema de qualidade devidamente implementado
Divulgação dos resultados	Diretor	Equipa		1 de agosto de 2020	15 de setembro de 2020	Atas; relatório de autoavaliação; <i>Teams</i> ; <i>Edulink</i>	
Procedimentos de revisão / melhoria continuada	Diretor	Equipa		1 de setembro de 2020	28 de fevereiro de 2021	atas; plano de ação revisto	Obter a devida certificação
Auditoria	Diretor	Equipa e empresa de assessoria	dotação financeira	1 de setembro de 2020	28 de fevereiro de 2021		Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos requisitos do EQAVET